
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Einladung 

zur 

ausserordentlichen 

Kirchgemeindeversammlung 
 

 

 

 

 

Dienstag, 8. Mai 2018 

19.30 Uhr 

Pfarreizentrum OASE Knutwil 
 

 

 

 

 



EINLADUNG 
 

ZUR 

 

AUSSERORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG 

 

 
DIENSTAG, 8. Mai 2018, 19.30 Uhr, im Pfarreizentrum Oase, Knutwil 

______________________________________________________ 
 

Traktanden: 

 
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

 

2. Schlussabrechnung Sonderkredit Umbau und Sanierung, Vorderdorfstrasse 10, 

Knutwil 

 - Präsentation Schlussabrechnung 

 - Bericht und Antrag Rechnungskommission 

 - Abstimmung über Antrag Kirchenrat 

 � Die Schlussabrechnung über den bewilligten Sonderkredit vom 29.06.2016 von 

CHF 1'390'000.00 ist mit einer Kreditüberschreitung von CHF 40'698.61 zu genehmi-

gen. 

 

3. Information Kirchenrat 

 

4. Verschiedenes 
 

 

 

 

Wir laden Sie ganz herzlich zur ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung ein. 
 

 

 

 

 

Knutwil, im März 2018 KIRCHENRAT KNUTWIL - ST. ERHARD 
 

 

 

 

 

Bemerkungen: 

Stimmberechtigt für diese Kirchgemeindeversammlung ist jeder Konfessionsangehörige, der stimmfähig ist und 

im Kirchgemeindegebiet spätestens am 5. Tag vor dem Abstimmungstag seinen politischen Wohnsitz begrün-

det hat (Abstimmungsgesetz). 

 

Die Akten zur Kirchgemeindeversammlung liegen gemäss Gemeindegesetz 14 Tage vor der Versammlung  

im Sekretariat des Pfarramtes zur Einsicht auf. Für die Akteneinsicht ist eine telefonische Terminvereinbarung 

(Telefon 041 921 13 88) nötig. 



2. Schlussabrechnung Sonderkredit Umbau und Sanierung Vorderdorfstrasse 10, 

Knutwil 

 

 

Präsentation Schlussabrechnung 

 

Die Bauabrechnung für den Umbau und der Sanierung der Vorderdorfstrasse 10 in  

Knutwil liegt vor. Die Nettobelastung beläuft sich für die Kirchgemeinde Knutwil auf 

CHF 1'430'698.61. 

 

An der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 29. Juni 2016 genehmigten die 

Stimmberechtigten einen Sonderkredit von CHF 1'390'000.00. Dieser bewilligte Kredit wurde 

mit CHF 40'698.61, respektiv 2.93%, überschritten. Bei einer Sanierung eines über 40-jäh-

rigen Gebäudes ist es schwierig alle Kosten vorherzusehen. Es kam zu einer Kostenüber-

schreitung, die vor allem auf folgende Gründe zurückzuführen sind: 

 

 

• Neue Decke im 2. Obergeschoss CHF 13'000.00 

• Zusätzliche Storen in der Küche montiert CHF 6'000.00 

• Zusätzliche Elektroarbeiten (z.B. neue Steckdosen) CHF 13'000.00 

• Zusätzlicher Blockwurf bei Gartenarbeiten CHF 18'000.00 

 

 

 

 

Ebenfalls zeigen wir Ihnen anhand von einigen Fotos Einblick über den Bauablauf der Sanie-

rung und des Umbaus der Liegenschaft Vorderdorfstrasse 10, Knutwil. 

 
 
 
 
 

Abstimmung über Antrag Kirchenrat 
 

 

� Die Schlussabrechnung über den bewilligten Sonderkredit vom 29.06.2016 von 

CHF 1'390'000.00 ist mit einer Kreditüberschreitung von CHF 40'698.61 zu genehmigen. 

 





Kirchgemeinde: Knutwil - St. Erhard 

 

 

RECHNUNGSABLAGE SONDER- UND ZUSATZKREDIT 

(§ 54 und § 55 KGG) 

 

INVESTITION: UMBAU UND RENOVATION WOHNBLOCK VORDERDORFSTRASSE 10, KNUTWIL 

 

 

1. Ausgaben 

  CHF 1'458'528.61 

 

 Total Ausgaben (Bruttokosten)   CHF 1'458'528.61 

 

 

2. Einnahmen 

  CHF 27'830.00 

 

 Total Einnahmen   CHF 27'830.00 

 

 

3. Nettobelastung der Kirchgemeinde   CHF 1'430'698.61 

 

 

4. Verbuchungsnachweis Ausgaben  Einnahmen 

 Rechnung (2015) CHF 25'000.00 CHF 

 Rechnung (2016) CHF 97'641.80 CHF 

 Rechnung (2017) CHF 1'335'886.81 CHF 27'830.00 

 

 Total gemäss Abschnitt 1 und 2 CHF 1'458'528.61 CHF 27'830.00 

 

 

5. Kreditabrechnung 

 Bewilligter Kredit durch 

 - Beschluss der Stimmberechtigten vom 29.06.2016   CHF 1'390'000.00

  

    

 Total bewilligte Kredite   CHF 1'390'000.00 

 

 

abzüglich Bruttokosten gemäss Abschnitt 1   CHF 1'430'698.61 

 

 

Kreditüberschreitung   CHF 40'698.61  

 



6. Bemerkungen und Begründung der Kreditüberschreitung 

 

 Neue Decke im 2. Obergeschoss CHF 13'000.00 

 Zusätzliche Storen in der Küche montiert CHF 6'000.00 

 Zusätzliche Elektroarbeiten (neue Steckdosen) CHF 13'000.00 

 Zusätzlicher Blockwurf bei Gartenarbeiten CHF 18'000.00 

 

 

 

Knutwil, 31.03.2018 

 

 

 

Namens des Kirchenrates 

 

Thomas Arnet 

Kirchgemeindepräsident 

Thomas Stillhart 

Aktuar 

 

 

 

 

 


